



## Dirección de Precios Unitarios y Concursos de Obras

Licitación Pública Nacional N°: LPO-000000007-002-2021

Concurso: RP-SQ-05-2021/04

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL COMUNICADO DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°: LPO-000000007-002-2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 34, 35 Y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EN LOS ARTICULOS 30,31,32,33 Y 34 DE SU REGLAMENTO; PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DE LA OBRA REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA DE DÍA DE LORETO, "LA ALEGRIA DE VIVIR", MUNICIPIO DE LORETO. BAJA CALIFORNIA SUR

**Programa Recursos Propios -Fidecomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social del Municipio de Loreto (FOIS), Ejercicio Fiscal 2021.**

En la ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las **12:00** horas del día **25 de Mayo de 2021**, se reunieron en la sala de juntas de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado, ubicada en Isabel la Católica entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo en el palacio de Gobierno segundo piso, las personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al calce de este documento, para celebrar el acto de la lectura del fallo de esta licitación, el Ing. Alberto Osuna Villavicencio, representante de la **Dirección de Precios Unitarios y Concursos de Obras** representante designado por esta Secretaría, declaró la apertura oficial del acto, presento a las personas invitadas, representantes de dependencias y concursante.

Acto continuo y después de pasar lista de asistencia los participantes de este fallo, el funcionario en mención, procedió a dar lectura al dictamen del concurso en donde se comunica el fallo inapelable de la Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado de Baja California Sur; en el cual se adjudica el contrato al concursante:

### Salvador Guillermo Gómez López

Ya que su propuesta con un importe de: **\$ 4,287,909.44 (Cuatro millones doscientos ochenta y siete mil novecientos nueve pesos 44/100 M.N.)**. Sin incluir el correspondiente Impuesto al Valor Agregado, resultó la solvente y económicamente más conveniente para esta Secretaría y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, según consta en dictamen de adjudicación de fecha 24 de Mayo de 2021. Que sirvió de base para este fallo.

El análisis de las proposiciones recibidas se llevó a cabo conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y a las Bases para éste concurso por Licitación Pública Estatal.



## Dirección de Precios Unitarios y Concursos de Obras

Licitación Pública Nacional N°: LPO-000000007-002-2021

Concurso: RP-SQ-05-2021/04

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL COMUNICADO DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°: LPO-000000007-002-2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 34, 35 y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EN LOS ARTICULOS 30,31,32,33 Y 34 DE SU REGLAMENTO; PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DE LA OBRA REFERENTE A: **CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA DE DÍA DE LORETO, "LA ALEGRIA DE VIVIR", MUNICIPIO DE LORETO. BAJA CALIFORNIA SUR**

**Programa Recursos Propios -Fidecomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social del Municipio de Loreto (FOIS), Ejercicio Fiscal 2021.**

En vista de lo anterior, la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado, consideró adjudicar al concursante mencionado, el contrato para la construcción de la obra, según fallo leído en este acto. La presente acta surtirá el efecto de notificación legal de adjudicación del contrato No.- **RP-SQ-05-2021/04** de acuerdo con las especificaciones que sirvieron de base a: **Salvador Guillermo Gómez López**.

La fecha estimada para la firma del contrato será el día **26 de Mayo de 2021**, presentación de las garantías, el día **27 de Mayo de 2021** y entrega del anticipo el día **28 de Mayo de 2021** eventos a celebrarse en las oficinas de la **Dirección de Obras Públicas**; de la Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Movilidad; ubicada en Palacio de Gobierno en calle Isabel La Católica entre Ignacio Allende y Nicolás Bravo, s/n, CP 23000, Colonia Centro, La Paz, Baja California Sur.

El periodo de ejecución es **90** días naturales, fecha estimada para el inicio de los trabajos será el día **31 de Mayo de 2021** y fecha estimada de terminación de los trabajos es el día **28 de Agosto de 2021**.

Para constancia y para todos los efectos legales inherentes, firman de conformidad la presente acta a las **12:45** horas del día de su iniciación, las personas que asistieron al acto.

### Por las Dependencias:

El Director de Precios Unitarios  
y Concursos de Obras.  
Ing. Alberto Osuna Villavicencio

El Representante de la Contraloría General.  
Ing. Rubén Cruz Macklis Angulo



## Dirección de Precios Unitarios y Concursos de Obras

Licitación Pública Nacional N°: LPO-000000007-002-2021

Concurso: RP-SQ-05-2021/04

ACTA QUE SE FORMULA CON MOTIVO DEL COMUNICADO DE FALLO DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N°: LPO-000000007-002-2021, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 34, 35 y 36 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EN LOS ARTICULOS 30,31,32,33 Y 34 DE SU REGLAMENTO; PARA LLEVAR A CABO LA CONTRATACION DE LA OBRA REFERENTE A: CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA CASA DE DÍA DE LORETO, "LA ALEGRÍA DE VIVIR", MUNICIPIO DE LORETO. BAJA CALIFORNIA SUR


**Programa Recursos Propios -Fidecomiso de Inversión, Administración y Fuente de Pago para Obras de Infraestructura Social del Municipio de Loreto (FOIS), Ejercicio Fiscal 2021.**

El Representante de la Dirección General de  
Infraestructura.

Ing. Raúl Pedrín Martínez

El Representante de la Dirección de Obras  
Publicas

Ing. Oscar Fidel Castro Guzmán



---



---

